Zapis €. 5/ 2017 ze schaze Vyboru a Kontrolori
SVJ Habarticka 496-503 ze dne 1.11.2017

PFitomni: za vybor- ing. M. Hola, J. K¥iz, J. Cernikova, L. Seidlova
kontrolofi: ing. S. MikeS, V. Erbertova
1. Rekonstrukce stfechy domu 2017
Rekonstrukce stfechy byla dokoncena dle projektu bez zavad.
Probé¢hla prejimka dila. Realizace byla po celou dobu kontrolovana technickym
dozorem firmou A.w.a.l.(3x tydn¢) a zastupcem vyboru ing.M.Holou (1x tydné).

Za rekonstrukci stiechy je hrazeno celkem 7694 214 -K¢
Z toho pozastavka dle smlouvy (hrazeno bude za 1 rok) 133 812,-K¢
Cena dle smlouvy o dilo &inila 7 874 950,- K¢

Nerealizovano dle smlouvy bylo zatepleni podhledu lodzii a ¢elo panelu
(stavajici zatepleni) v 7.patte.

Viceprace oproti projektu ¢ini 62 200,-K¢+ DPH= 71 530,-K¢ (spadovy polystyren
za strojovnou, hlinikovy plech zakrytovych stfiSek misto pozink., vyrovnani nerovnosti).
Oproti smlouvé o dilo bylo dle projektu a cenové nabidky realizovano variantni
feSeni nékterych praci — byly osazeny kvalitné;jsi hlinikové dvete do strojoven
misto ocel pozink., zakrytové kose i nad odvétr. spiz. skiini, VZT stoupacky
byly prodlouzeny, lanové uchyty)

Zaruka na hydroizolacni systém stiechy véetné oplechovéni je 10 let.

Na stfeSe je vSe nove, pouze spol. TV anténa je stavajici. StoZary operatort byly
pielozeny, stozary O2 telefonika jsou vyrobené na zaklad¢ objednavky vyboru
nové(vyssi). Cena stozard byla 183 000,- K¢, SVJ hradi 46 000,-K¢.

Koncem listopadu budou strojovny vytahu uvnitt v ramci adrzby vybileny.

2. Madlo u schodii_ve vstupu &p. 498- bylo vyrobeno a osazeno. Bude
instalovano ve vSech vstupech.

3. Uzamykani kontejneru na odpadky pred &p. 501

Ve vchodé 501 bylo objednano uzamykani kontejneru na odpadky u AVE obdobné
jako ve vchodé ¢€p. 503 a 502. Pfed objednanim se min. 18 vlastnikd z 23 vyjadfilo
pro uzamykani.

4. Vypovéd’ z najmu- Vv &p. 500 byl vybor nucen dat vypovéd z najmu nebytového
prostoru. Najemce je nezvéstny a prestal hradit najem.

5. Technickou spravu domu od 1.12.2017 pfevezme zase spravce
FPS (informace na Shromazdéni, je aktualizovana smlouva). Technickou spravu od
01/2014 vykonaval pro SVJ vybor- ing.M.Hol4, v roce 2017 bez naroku na mzdu.

6. Shromazdéni_vlastnikli- se bude konat 29.11.2017 ve stfedu od
18.00 v jidelné gymnazia Litoméficka. Na Shromazdéni probéhnou volby. Pétileté
volebni obdobi skoncilo ¢lenu vyboru ing. M. Holé, a kontrolorim ing. MikeSovi a p.
Erbertové. Vybor predal vlastnikim oznameni s vyzvou, aby se hlasili zajemci o
kandidaturu.

Schiize vyboru a kontrolor: ............ccccceeevvnnnnnnene. zapsala Ing. M.Hola,
zapisy ze schlzi Vyboru najdete na www.habarticka.cz dokumenty



http://www.habarticka.cz/




